Project information

Group name Tabeb
Time unit Days
Duration 12
Total workload 72

Team members

ld	Name			
WC	Wen-Miin CHENG			
TD	Thomas DELAMARE			
HE	Hasnaa ELALAOUI			
TK	Thomas KLEIN			
NP	Nicolas PARIZET			
MS	Marie-Céleste SANCHEZ			
Number	6			

Project tasks

	ld	Description		
Learning	LRN.CRS	Learning activities		
	LRN.ING.CRS	Course « Outils pour Ing. Logicielle »		
	LRN.ING.TD	TD « Outils pour Ing. Logicielle »		
	LRN.TRK.CRS	Course « Tracking »		
	LRN.TRK.TD	TD « Tracking »		
Management	MGT	Project management activities		
	MGT.MET	Working meetings		
	MGT.TRK	Project tracking		
Documents	DOC	Documentation activities		
	DOC.TRK	Tracking end report		
	DOC.USR	User documentation		
Developpement	DEV	Development activities		
	DEV.IHM	Man machine interface		
	DEV.SRV	Server side		
	IMP	Imponderables		
	IMP.ABS	Absent		
	IMP.SCK	Sick		

Total

Duration in working days

InitialWorkload	ActualWorkload	Realized	Remaining	Progress	Delay
4,8	10	1.02	າ 00	40 %	
9,6	<i>4</i> ,8 9,6	1,92	2,88 2,88	40 %	
2,4	2,4	0,96	1,44	40 %	
6	6	0,50	1,92	10 70	
_	0,16	0,16	0,69	100 %	0,16
	6	6	7,92	100 %	6
2	2	0,32	1,01	16 %	
3	3		3		
			1,34		
			0,82		
			0,02		
27,8	33,96	9,36	23,9	28 %	6,16